DuocUC® INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Actividad 3

- Planificación del proyecto

FORMAMOS PERSONAS PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

01

Objetivo de la actividad

• Objetivo de la actividad

Comprender cómo aplicar adecuadamente los procesos de planificación definidos por el enfoque PMBOK en el contexto de proyectos de ingeniería de datos.

Para ello, deberán identificar los entregables y tareas clave asociados a cada etapa técnica del pipeline, organizar y visualizar el trabajo mediante herramientas colaborativas de planificación, y asignar responsabilidades, fechas y relaciones de dependencia.

Asimismo, se espera que puedan establecer mecanismos de seguimiento y control para facilitar el monitoreo del avance y asegurar la ejecución efectiva del proyecto.

02

Introducción

¿Qué debes hacer?

En esta actividad vas a planificar el desarrollo completo de tu proyecto, aplicando un enfoque **basado en la guía PMBOK**.

Esto implica:

- Definir los entregables y productos clave del proyecto.
- Establecer los hitos técnicos relevantes.
- Construir un cronograma que refleje las fases y dependencias del proyecto.
- Organizar las tareas del equipo, asignando responsables y estableciendo mecanismos de control.

Estructura del documento de planificación

¿Qué debes construir y entregar?

Un documento integral basado en los lineamientos del enfoque tradicional de gestión de proyectos (PMBOK), orientado a organizar y planificar de manera estructurada el desarrollo completo del proyecto, incluyendo entregables, cronograma, riesgos, y seguimiento.

Estructura del documento de planificación

Elementos clave que debe incluir:

1. **Introducción**
   Acta de Constitución del Proyecto.

2. **Alcance del Proyecto**
   Declaración del Alcance.

3. **Entregables del Proyecto**
   Línea base del Alcance / Cronograma. Lista de productos concretos a desarrollar.

4. **Cronograma Tentativo**
   Línea base del Cronograma. Desarrollo estimado por semanas.

Estructura del documento de planificación

5. **Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)**
   WBS (Work Breakdown Structure). Organización jerárquica del trabajo por bloques: planificación, diseño, desarrollo, cierre.

6. **Hitos Técnicos**
   Hitos del cronograma / Plan de Gestión. Eventos clave para marcar el avance.

7. **Riesgos y Mitigación**
   Plan de Gestión de Riesgos. Riesgos críticos y acciones preventivas.

8. **Cierre**
   Cierre del Proyecto (seguimiento y control). Publicación en GitHub, seguimiento del plan, y trazabilidad futura.

03

Trabajo Autónomo

Trabajo Autónomo

Actividad Sugerida: Cada estudiante deberá desarrollar de forma individual la planificación estructurada de su proyecto, aplicando el enfoque PMBOK.

Esto incluye:

- Definir el alcance del proyecto, detallando qué se incluirá y qué no.
- Establecer una lista de entregables concretos.
- Diseñar un cronograma tentativo con estimaciones semanales.
- Elaborar el WBS (desglose del trabajo) por fases o bloques.

Trabajo Autónomo

- Identificar hitos técnicos relevantes.
- Evaluar riesgos críticos y proponer medidas de mitigación.
- Redactar un documento consolidado que incluya todos estos elementos, siguiendo la estructura entregada.

04

¿Qué viene después?

¿Qué viene Después?

Con esta actividad dejaste establecida la planificación completa de tu proyecto, utilizando el enfoque PMBOK para organizar de forma estructurada el trabajo que viene.

¿Qué lograste hasta aquí?

- Definiste el alcance del proyecto.
- Listaste todos los entregables y productos esperados.
- Estableciste un cronograma tentativo.
- Estructuraste el trabajo en un desglose jerárquico tipo WBS.
- Identificaste hitos técnicos clave.
- Previstes riesgos y cómo mitigarlos.

¿Qué viene Después?

¿Qué viene ahora?

Actividad 4 – Diseño técnico de la solución

Vas a construir el documento técnico del sistema que planificaste.

Incluirás diagrama técnico, modelo de datos, lógica del pipeline y un README.md profesional.

Este documento se convertirá en el principal soporte para comenzar la ejecución técnica real.

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.